Detailed report

01/01/2021 - 12/31/2021

Total 52 h 27 min

Date	Description	Duration	User
11/26	**#1 Completar plantilla**	**3:11:21**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	22:40-01:51	
11/26	**#2 Configuración proyectos toggl**	**0:03:03**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	22:47-22:50	
11/26	**#3 Añadir datos readme.md de sos2021**	**0:10:33**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	22:50-23:00	
11/26	**#4 Instalar cool ascii faces**	**3:06:16**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:00-02:07	
11/26	**#6 Implementar servidor web NODE.js l05**	**0:12:45**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:20-23:33	
11/26	**#8 Desplegar heroku**	**0:22:18**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:36-23:58	
11/26	**#5 Crear index.html con información como readme.md**	**0:18:33**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:47-00:05	
11/26	**#6 Implementar servidor web NODE.js l05**	**3:30:21**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:56-03:26	
11/26	**#7 Index.html en public con readme.md**	**0:13:10**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:56-00:09	
11/27	**#9 Crear ruta info/YYYYYY**	**0:49:31**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	00:08-00:57	
11/27	**#10 Crear ruta /api/v1/YYYYYY/loadInitialData**	**0:18:56**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	01:43-02:02	
11/27	**#11 Implementar todos los casos de la tabla azul**	**0:40:12**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	02:09-02:50	
11/27	**#11 Implementar todos los casos de la tabla azul**	**0:34:58**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	14:21-14:56	
11/27	**#14 Implementación sistema de persistencia y buenas practicas**	**1:14:37**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	16:13-17:28	
11/27	**#15 Implementar front end svelte**	**1:08:43**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	17:38-18:47	
11/27	**#16 Ruta http://sos2021-XX.herokuapp.com/#/info**	**0:52:19**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	19:02-19:54	

11/27	**#16 Ruta http://sos2021-XX.herokuapp.com/#/info**	**0:08:00**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:00-23:08	
11/27	**#17 Front-end Svelte que permita todas las funcionalidades básicas**	**1:29:11**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	23:09-00:38	
11/28	**#18 Terminar /info**	**1:48:43**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	00:43-02:31	
11/28	**#19 Implementar grafico**	**1:40:24**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	02:38-04:18	
11/28	**#11 Implementar todos los casos de la tabla azul**	**8:15:10**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	13:12-21:28	
11/28	**#19 Implementar grafico**	**4:14:44**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	21:28-01:43	
11/29	**#12 Crear colección postman API**	**2:08:08**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	01:44-03:53	
11/29	**#19 Implementar grafico**	**0:00:06**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	03:53-03:53	
11/29	**#18 Terminar /info**	**0:07:01**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	03:53-04:00	
11/29	**#17 Front-end Svelte que permita todas las funcionalidades básicas**	**7:03:51**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	04:00-11:04	
11/29	**#19 Implementar grafico**	**5:03:46**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	11:04-16:08	
11/29	**#20 Implementación widget y heroku**	**3:41:09**	Jose Luis Ruiz Monge
	sos2021-dic-jlrm	12:33-16:14	