
## Summary Report



01/01/2021 - 12/31/2021

TOTAL HOURS: 52:27:49



sos2021-dic-jlrm Page 1/3



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• sos2021-dic-jlrm	52:27:49
#1 Completar plantilla	3:11:21
#10 Crear ruta /api/v1/YYYYYY/loadInitialData	0:18:56
#11 Implementar todos los casos de la tabla azul	9:30:20
#12 Crear colección postman API	2:08:08
#14 Implementación sistema de persistencia y buenas practicas	1:14:37
#15 Implementar front end svelte	1:08:43
#16 Ruta http://sos2021-XX.herokuapp.com/#/info	1:00:19
#17 Front-end Svelte que permita todas las funcionalidades básicas	8:33:02
#18 Terminar /info	1:55:44
#19 Implementar grafico	10:59:00
#2 Configuración proyectos toggl	0:03:03
#20 Implementación widget y heroku	3:41:09
#3 Añadir datos readme.md de sos2021	0:10:33
#4 Instalar cool ascii faces	3:06:16
#5 Crear index.html con información como readme.md	0:18:33
#6 Implementar servidor web NODE.js I05	3:43:06

sos2021-dic-jlrm Page 2/3



## PROJECT - TIME ENTRY DURATION

#7 Index.html en public con readme.md	0:13:10
#8 Desplegar heroku	0:22:18
#9 Crear ruta info/YYYYYY	0:49:31